

BRF LILLHAMRA LILLHAMRA, VÄSTERÅS

BILAGA GB BYGG 1 TILL UTLÅTANDE ÖVER GARANTIBESIKTNING

Rubriker med siffermarkering inom parentes () hänför sig till ABT 06 7:14.

Typ av besiktning (1)

Garantibesiktning

Besiktningens omfattning (2)

Besiktningen omfattar byggnads- & målningsarbeten för entreprenaden i sin helhet.

Tid för besiktningen (3)

Besiktningen påbörjades 2019-01-22 och avslutades 2019-01-23

Entreprenaden samt parterna (4)

Entreprenaden:

Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT 06

Parterna:

Beställare: BRF Lillhamra
Kasselgatan 1C
723 50 Västerås

Entreprenör: PEAB Bostad AB
Box 877
721 23 Västerås

BILAGA GB BYGG 1 TILL UTLÅTANDE ÖVER GARANTIBESIKTNING AV
BRF LILLHAMRA RADHUS VÄSTERÅS

DEL / RUM	FEL	Avhjälpt /signature
Lgh C1103		
Vardagsrum		
E1.160.	Spricka väggvinkel 1 & 2.	
E1.161.	Sprickor takvinklar.	
E1.162.	Spricka vägg höger sida fönsterdörr.	
Sov 1		
E1.163.	Spricka väggvinkel 1 & 2.	
E1.164.	Spricka takvinkel över fönster.	
Sov 2		
E1.165.	Spricka takvinkel över fönster.	
E1.166.	Spricka väggvinkel båda sidor fönster.	
Kök		
E1.167.	Sprickor takvinklar.	
E1.168.	Spricka höger sida takanslutning.	
Wc/dusch		
E1.169.	Skylt wc-vred löst.	
Hall		
Noteras	Garderob ej fastsatt.	

**BILAGA GB BYGG 1 TILL UTLÅTANDE ÖVER GARANTIBESIKTNING AV
BRF LILLHAMRA RADHUS VÄSTERÅS**

DEL / RUM	FEL	Avhjälpt /signatur
Trapphus A		
Fläktrum		
E1.185.	Tättningslist saknas karm entrédörr.	
Plan 13		
E1.186.	Lock saknas hål i tak.	
E1.187.	Spricka takvinkel snedtak.	
Barnvagnsrum		
E1.188.	Tättningslist saknas karm entrédörr.	
E1.189.	Vägg över nisch ej målad efter flytt av vägg.	
Trapphus B		
Trapp plan 12-11		
E1.190.	Spricka vägg vänster sida bjälklagskant.	
Plan 11		
E1.191.	Spricka väggvinkel vänster sida dörr lgh 1101.	
Plan 10		
E1.192.	Spricka väggvinkel vänster sida entrédörr.	
E1.193.	Spricka väggvinkel höger sida entrédörr.	
Trapphus C		
Plan 10		
E1.194.	Sprickor vägg runt entrédörr.	
Barnvagnsrum		
E1.195.	Tätlist saknas karm entrédörr.	
Fasader		
Fasad norr		
E1.196.	Släppa puts fönstersmyg plan 12 vänster sida.	
Fasad väster		
E1.197.	Sprickor puts fönstersmygar höger sida.	

**BILAGA GB BYGG 1 TILL UTLÅTANDE ÖVER GARANTIBESIKTNINGA AV
BRF LILLHAMRA RADHUS VÄSTERÅS**

DEL / RUM	FEL	Avhjälpt /signatur
Radhus utvändigt		
E1.238.	Dagvatten från Sedumtak rinner av långsamt. Vatten fryser i hängrännor och stuprör, skapar frostsprängningar. Enligt bostadsrättsförening.	

Parternas överenskommelse om när fel skall vara avhjälpna (24)

Parterna har överenskommit att fel skall avhjälpas utan dröjsmål, dock senast 2019-03-29
Efterbesiktning verkställs om part så påkallar.

Sändlista (25)

Detta dokument har 2019-01-30 sänts per e-post enligt nedan.

Namn	Företag	Adress
Gustav Robertson	Brf Lillhamra 1	gustav.robertson@gmail.com
Emelie Segendorff	Peab Bostad AB	emelie.segendorff@peab.se
Linda Malmqvist	Peab Sverige AB	Linda.Malmqvist@peab.se

Surahammar 2019-01-23



Patrik Renmark
av RISE certifierad besiktningsman, SBR
Trädgårdsvägen 15
735 31 Surahammar
Mobil 070-769 68 46
E-post patrik.renmark@belab.eu